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ПАСПОРТ
регионального проекта «Чистая вода»

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	  «Чистая вода»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Чистая вода»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 25.12.2024

	Куратор регионального проекта
	А.В.Карпушкин –  заместитель председателя Правительства Самарской области

	Руководитель регионального проекта
	С.В.Марков –  министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

	Администратор регионального проекта
	С.А.Ульянкин – советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации 
	[bookmark: _GoBack]Государственная программа Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701



2. Цель и показатели регионального проекта

	Повышение качества питьевой воды для населения Самарской области 


	№ п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель
	Тип 
показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.1.
	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %1
	основной
	84,22
	31 декабря 2017 г.
	84,2
	84,2
	84,4
	84,8
	85,7
	87
	89,6

	1.2.
	Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %1
	основной
	902
	31 декабря 2017 г.
	90
	90
	90,2
	91
	92
	94
	96

	1.3.
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, шт.

	основной
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	6
	8
	13



1  показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.
2 базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
3 Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения.

2


3. Результаты регионального проекта «Чистая вода»
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.
	Результат федерального проекта: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

	1.1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Самарской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения 
	01.05.2019
	Сводный отчет Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Самарской области, участвующих в региональном проекте, и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах

	2.
	Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональные программы повышения качества водоснабжения)

	2.1.
	Утверждена региональная программа Самарской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа повышения качества водоснабжения)
	01.08.2019
	Нормативный правовой акт Самарской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ

	3.
	Результат федерального проекта: Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

	3.1.
	Обеспечено качественной питьевой водой 
89,6% всего населения Самарской области 
	31.12.2024
	Отчет Роспотребнадзора об обеспечении населения Самарской области качественной питьевой водой


	4.
	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	4.1.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	31.12.2024
	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения, в т.ч.:
На 31.12.2019 – завершен 1 объект, продолжаются работы на 2 объектах;
На 31.12.2020 -  завершено 4 объекта, продолжаются работы на 3 объектах;
На 31.12.2021 -  завершено 4 объекта, продолжаются работы на 10 объектах;
На 31.12.2022 -  завершено 6 объектов, продолжаются работы на 8 объектах;
На 31.12.2023 -  завершено 3 объекта, продолжаются работы на 5 объектах;
На 31.12.2024 -  завершено 5 объектов.






4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Чистая вода»

	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	1.1.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	140,94
	329,87
	700,38
	1061,11
	1234,59
	793,40
	4260,29

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)
	121,21
	283,69
	602,33
	912,55
	1061,75
	682,32
	3663,85

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Самарской области, в том числе:
	19,73
	46,18
	98,05
	148,55
	172,84
	111,08
	596,44

	1.1.3.1.
	бюджет Самарской области
	17,76
	41,56
	88,25
	133,70
	155,56
	99,97
	536,80

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	17,76
	41,56
	88,25
	133,70
	155,56
	99,97
	536,80

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	1,97
	4,62
	9,81
	14,86
	17,28
	11,11
	59,64

	1.4.
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0





4.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Строительство магистрального водопровода и насосно-фильтровальной станции (п. Гранный) для микрорайона жилой застройки Южный город, в том числе:
	 
	 
	79,83
	85,63
	80,00
	154,55
	400,00

	1.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	68,65
	73,64
	68,80
	132,91
	344,00

	1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	11,18
	11,99
	11,20
	21,64
	56,00

	1.3.1.
	бюджет Самарской области 
	 
	 
	10,06
	10,79
	10,08
	19,47
	50,40

	1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	10,06
	10,79
	10,08
	19,47
	50,40

	1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	1,12
	1,20
	1,12
	2,16
	5,60

	1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Строительство системы водоснабжения пос. Ровно-Владимировка муниципального  района Волжский Самарской области, в том числе:
	 
	 
	 
	41,61
	41,61
	 
	83,21

	2.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	35,78
	35,78
	 
	71,56

	2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	 
	5,82
	5,82
	 
	11,65

	2.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	 
	5,24
	5,24
	 
	10,48

	2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	 
	5,24
	5,24
	 
	10,48

	2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	 
	0,58
	0,58
	 
	1,16

	2.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, в том числе:
	 
	 
	60,33
	60,33
	60,33
	60,33
	241,32

	3.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	51,88
	51,88
	51,88
	51,88
	207,54

	3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	8,45
	8,45
	8,45
	8,45
	33,78

	3.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	7,60
	7,60
	7,60
	7,60
	30,41

	3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	7,60
	7,60
	7,60
	7,60
	30,41

	3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	3,38

	3.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Строительство  водопроводных  сетей в с. Николаевка Волжского района Самарской области, в том числе:
	 
	 
	76,93
	 
	 
	 
	76,93

	4.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	66,16
	 
	 
	 
	66,16

	4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	10,77
	 
	 
	 
	10,77

	4.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	9,69
	 
	 
	 
	9,69

	4.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	9,69
	 
	 
	 
	9,69

	4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	1,08
	 
	 
	 
	1,08

	4.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Реконструкция водопровода в с. Орловка муниципального района Кошкинский Самарской области, в том числе:
	 
	 
	40,52
	40,52
	 
	 
	81,05

	5.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	34,85
	34,85
	 
	 
	69,70

	5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	5,67
	5,67
	 
	 
	11,35

	5.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	5,11
	5,11
	 
	 
	10,21

	5.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	5,11
	5,11
	 
	 
	10,21

	5.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,57
	0,57
	 
	 
	1,13

	5.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Строительство водопроводных сетей  в с. Калиновка муниципального района Сергиевского Самарской области, в том числе:
	34,33
	71,78
	 
	 
	 
	 
	106,11

	6.1.
	федеральный бюджет
	29,52
	61,73
	 
	 
	 
	 
	91,25

	6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	4,81
	10,05
	 
	 
	 
	 
	14,86

	6.3.1.
	бюджет Самарской области
	4,33
	9,04
	 
	 
	 
	 
	13,37

	6.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,37

	6.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	0,48
	1,00
	 
	 
	 
	 
	1,49

	6.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Строительство водопроводных сетей в с.Кандабулак муниципального района Сергиевского Самарской области, в том числе:
	72,28
	 
	 
	 
	 
	 
	72,28

	7.1.
	федеральный бюджет
	62,16
	 
	 
	 
	 
	 
	62,16

	7.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	10,12
	 
	 
	 
	 
	 
	10,12

	7.3.1.
	бюджет Самарской области
	9,11
	 
	 
	 
	 
	 
	9,11

	7.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,11

	7.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	1,01

	7.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Проектирование и реконструкция водозабора, НФС и водопровода в п. Глушицкий и п. Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской области, в том числе:
	34,33
	65,38
	 
	 
	 
	 
	99,71

	8.1.
	федеральный бюджет
	29,52
	56,23
	 
	 
	 
	 
	85,75

	8.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	4,81
	9,15
	 
	 
	 
	 
	13,96

	8.3.1.
	бюджет Самарской области
	4,33
	8,24
	 
	 
	 
	 
	12,56

	8.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,56

	8.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	0,48
	0,92
	 
	 
	 
	 
	1,40

	8.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Реконструкция системы водоснабжения п. Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе:
	 
	31,99
	50,03
	 
	 
	 
	82,02

	9.1.
	федеральный бюджет
	 
	27,51
	43,03
	 
	 
	 
	70,54

	9.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	4,48
	7,00
	 
	 
	 
	11,48

	9.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	4,03
	6,30
	 
	 
	 
	10,33

	9.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	6,30
	 
	 
	 
	10,33

	9.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	0,45
	0,70
	 
	 
	 
	1,15

	9.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Реконструкция водозабора и разводящих сетей в с. Новый Буян Красноярского района Самарской области, в том числе:
	 
	 
	36,82
	36,82
	 
	 
	73,65

	10.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	31,67
	31,67
	 
	 
	63,33

	10.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	5,16
	5,16
	 
	 
	10,31

	10.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	4,64
	4,64
	 
	 
	9,28

	10.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	4,64
	4,64
	 
	 
	9,28

	10.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,52
	0,52
	 
	 
	1,03

	10.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Реконструкция системы водоснабжения в с. Студенцы муниципального района Хворостянский Самарской области, в том числе:
	 
	 
	50,45
	51,39
	 
	 
	101,84

	11.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	43,39
	44,20
	 
	 
	87,58

	11.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	7,06
	7,19
	 
	 
	14,26

	11.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	6,36
	6,48
	 
	 
	12,83

	11.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	6,36
	6,48
	 
	 
	12,83

	11.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,71
	0,72
	 
	 
	1,43

	11.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Проектирование и строительство водозабора, насосно-фильтровальной станции и водопровода в с.Августовка муниципального района Большечерниговский, в том числе:
	 
	 
	75,04
	75,04
	 
	 
	150,07

	12.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	64,53
	64,53
	 
	 
	129,06

	12.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	10,51
	10,51
	 
	 
	21,01

	12.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	9,45
	9,45
	 
	 
	18,91

	12.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	9,45
	9,45
	 
	 
	18,91

	12.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	1,05
	1,05
	 
	 
	2,10

	12.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Проектирование и реконструкция водозабора и системы водоснабжения в с. Натальино муниципального района Безенчукский, в том числе:
	 
	23,96
	20,13
	 
	 
	 
	44,09

	13.1.
	федеральный бюджет
	 
	20,61
	17,31
	 
	 
	 
	37,92

	13.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	3,36
	2,82
	 
	 
	 
	6,17

	13.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	3,02
	2,54
	 
	 
	 
	5,56

	13.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	2,54
	 
	 
	 
	5,56

	13.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	0,34
	0,28
	 
	 
	 
	0,62

	13.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Строительство водовода для питьевого водоснабжения населения с. Коханы муниципального района Кинель-Черкасский, в том числе:
	 
	45,30
	 
	 
	 
	 
	45,30

	14.1.
	федеральный бюджет
	 
	38,96
	 
	 
	 
	 
	38,96

	14.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	6,34
	 
	 
	 
	 
	6,34

	14.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	5,71
	 
	 
	 
	 
	5,71

	14.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,71

	14.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	0,63

	14.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Техническое перевооружение НФС существующих водозаборных сооружений г.о. Отрадный Самарской области. Оборотное водоснабжение, в том числе:
	 
	28,37
	36,74
	48,37
	 
	 
	113,48

	15.1.
	федеральный бюджет
	 
	24,40
	31,59
	41,60
	 
	 
	97,59

	15.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	3,97
	5,14
	6,77
	 
	 
	15,89

	15.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	3,57
	4,63
	6,09
	 
	 
	14,30

	15.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	4,63
	6,09
	 
	 
	14,30

	15.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	0,40
	0,51
	0,68
	 
	 
	1,59

	15.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Водоснабжение микрорайона «Е» в г.п. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области , в том числе:
	 
	 
	20,87
	 
	 
	 
	20,87

	16.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	17,95
	 
	 
	 
	17,95

	16.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	2,92
	 
	 
	 
	2,92

	16.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	2,63
	 
	 
	 
	2,63

	16.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	2,63
	 
	 
	 
	2,63

	16.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,29
	 
	 
	 
	0,29

	16.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Корректировка проектно-сметной документации и строительство водозабора №2 и водопровода в районном центре Камышла, в том числе:
	 
	 
	 
	54,65
	54,65
	 
	109,29

	17.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	47,00
	47,00
	 
	93,99

	17.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	 
	7,65
	7,65
	 
	15,30

	17.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	 
	6,89
	6,89
	 
	13,77

	17.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	 
	6,89
	6,89
	 
	13,77

	17.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	 
	0,77
	0,77
	 
	1,53

	17.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Проектирование и строительство Падовского группового водопровода муниципального района Пестравский, в том числе:
	 
	 
	58,00
	58,00
	58,00
	58,00
	232,00

	18.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	49,88
	49,88
	49,88
	49,88
	199,52

	18.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	32,48

	18.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31
	29,23

	18.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31
	29,23

	18.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	3,25

	18.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Корректировка проектно-сметной документации и строительство Пестравского группового водопровода, II очередь,  IV пусковой комплекс, в том числе:
	 
	63,09
	 
	 
	 
	 
	63,09

	19.1.
	федеральный бюджет
	 
	54,26
	 
	 
	 
	 
	54,26

	19.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	8,83
	 
	 
	 
	 
	8,83

	19.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	7,95
	 
	 
	 
	 
	7,95

	19.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,95

	19.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	0,88
	 
	 
	 
	 
	0,88

	19.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Строительство водозабора с водоводом в районном центре Елховка, в том числе:
	 
	 
	50,50
	50,50
	 
	 
	101,00

	20.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	43,43
	43,43
	 
	 
	86,86

	20.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	7,07
	7,07
	 
	 
	14,14

	20.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	6,36
	6,36
	 
	 
	12,73

	20.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	6,36
	6,36
	 
	 
	12,73

	20.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,71
	0,71
	 
	 
	1,41

	20.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Строительство объекта «Водоснабжение       г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор», в том числе:
	 
	 
	44,20
	183,63
	183,63
	183,63
	595,10

	21.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	38,01
	157,92
	157,92
	157,92
	511,79

	21.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	6,19
	25,71
	25,71
	25,71
	83,31

	21.3.1.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	5,57
	23,14
	23,14
	23,14
	74,98

	21.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	5,57
	23,14
	23,14
	23,14
	74,98

	21.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	0,62
	2,57
	2,57
	2,57
	8,33

	21.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Реконструкция насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями и вспомогательными сооружениями в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе:
	 
	 
	
	90,00
	94,89
	
	184,89

	22.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	77,40
	81,61
	
	159,01

	22.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	
	
	
	
	

	22.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	
	12,60
	13,28
	
	25,88

	22.4.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	
	11,34
	11,96
	
	23,30

	22.5.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	
	11,34
	11,96
	
	23,30

	22.6.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	
	1,26
	1,33
	
	2,59

	22.7.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Реконструкция водозаборов №1 и №2 с водоподготовкой в городском округе  Новокуйбышевск, в том числе:
	 
	 
	
	184,62
	661,48
	336,89
	1183,00

	23.1.
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	158,78
	568,88
	289,73
	1017,38

	23.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	 
	 
	
	
	
	
	

	23.3.
	консолидированный бюджет Самарской области:
	 
	 
	
	25,85
	92,61
	47,16
	165,62

	23.4.
	бюджет Самарской области
	 
	 
	
	23,26
	83,35
	42,45
	149,06

	23.5.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	 
	 
	
	23,26
	83,35
	42,45
	149,06

	23.6.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	 
	 
	
	2,58
	9,26
	4,72
	16,56

	23.7.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Всего по региональному проекту, в том числе:
	140,94
	329,87
	700,38
	1061,11
	1234,59
	793,40
	4260,29

	
	федеральный бюджет
	121,21
	283,69
	602,33
	912,55
	1061,75
	682,32
	3663,85

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	консолидированный бюджет Самарской области
	19,73
	46,18
	98,05
	148,55
	172,84
	111,08
	596,44

	
	бюджет Самарской области
	17,76
	41,56
	88,25
	133,70
	155,56
	99,97
	536,80

	
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	17,76
	41,56
	88,25
	133,70
	155,56
	99,97
	536,80

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)
	1,97
	4,62
	9,81
	14,86
	17,28
	11,11
	59,64

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0






5. Участники регионального проекта «Чистая вода»

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Марков С.В.
	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
	Заместитель председателя Правительства Самарской области Карпушкин А.В.
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Ульянкин С.А.
	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В.
	30

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

	1.1.
	Ответственный за достижение результатов федерального проекта
	Ульянкин С.А.
	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В.
	5

	1.2.
	Участник регионального проекта
	Былинкина И.В.
	Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А.
	10

	1.3.
	Участник регионального проекта
	Бугаков А.В.
	Глава городского округа Отрадный
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.4.
	Участник регионального проекта
	Аникин В.В.
	Глава муниципального района Безенчукский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.5.
	Участник регионального проекта
	Перова Т.К.
	Глава муниципального района Большечерниговский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.6.
	Участник регионального проекта
	Макридин Е.А.
	Глава муниципального района Волжский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.7.
	Участник регионального проекта
	Титов В.Н.
	Глава муниципального района Кошкинский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.8.
	Участник регионального проекта
	Белоусов М.В.
	Глава муниципального района Красноярский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.9.
	Участник регионального проекта
	Багаутдинов Р.К.
	Глава муниципального района Камышлинский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.10.
	Участник регионального проекта
	Веселов А.А.
	Глава муниципального района Сергиевский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.11.
	Участник регионального проекта
	Махов В.А.
	Глава муниципального района Хворостянский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.12.
	Участник регионального проекта
	Радько С.О.
	Глава муниципального района Кинель-Черкасский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.13.
	Участник регионального проекта
	Баландин А.В.
	Глава муниципального района Нефтегорский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.14.
	Участник регионального проекта
	Павлова Н.И.
	Глава муниципального района Елховский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.15.
	Участник регионального проекта
	Любаев А.П.
	Глава муниципального района Пестравский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.16.
	Участник регионального проекта
	Грибеник А.В.
	Глава муниципального района Большеглушицкий
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.17.
	Участник регионального проекта
	Фомин В.Н.
	Глава городского округа Новокуйбышевск 
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	1.18.
	Участник регионального проекта
	Архипова С.В.
	Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова А.Ю.
	5

	2. Утверждена региональная программа Самарской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности 

	2.1.
	Ответственный за достижение результатов регионального проекта
	Ульянкин С.А.
	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В.
	10

	2.2.
	Участник регионального проекта
	Былинкина И.В.
	Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А.

	30

	3. Обеспечено качественной питьевой водой 89,6% всего населения Самарской области

	3.1.
	Ответственный за достижение результатов регионального проекта
	Ульянкин С.А.
	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В.
	5

	3.2.
	Участник регионального проекта
	Былинкина И.В.
	Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А.
	10

	3.3.
	Участник регионального проекта
	Архипова С.В.
	Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова А.Ю.

	10

	4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	4.1.
	Ответственный за достижение результатов регионального проекта
	Ульянкин С.А.
	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В.
	5

	4.2.
	Участник регионального проекта
	Былинкина И.В.
	Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

	Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А.
	10

	4.3.
	Участник регионального проекта
	Бугаков А.В.
	Глава городского округа Отрадный
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.4.
	Участник регионального проекта
	Попов С.П.
	Глава городского округа Похвистнево 
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.5.
	Участник регионального проекта
	Аникин В.В.
	Глава муниципального района Безенчукский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.6.
	Участник регионального проекта
	Перова Т.К.
	Глава муниципального района Большечерниговский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.7.
	Участник регионального проекта
	Макридин Е.А.
	Глава муниципального района Волжский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.8.
	Участник регионального проекта
	Титов В.Н.
	Глава муниципального района Кошкинский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.9.
	Участник регионального проекта
	Белоусов М.В.
	Глава муниципального района Красноярский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.10.
	Участник регионального проекта
	Багаутдинов Р.К.
	Глава муниципального района Камышлинский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.11.
	Участник регионального проекта
	Веселов А.А.
	Глава муниципального района Сергиевский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.12.
	Участник регионального проекта
	Махов В.А.
	Глава муниципального района Хворостянский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.13.
	Участник регионального проекта
	Радько С.О.
	Глава муниципального района Кинель-Черкасский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.14.
	Участник регионального проекта
	Баландин А.В.
	Глава муниципального района Нефтегорский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.15.
	Участник регионального проекта
	Павлова Н.И.
	Глава муниципального района Елховский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.16.
	Участник регионального проекта
	Любаев А.П.
	Глава муниципального района Пестравский
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.17.
	Участник регионального проекта
	Грибеник А.В.
	Глава муниципального района Большеглушицкий
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.18.
	Участник регионального проекта
	Фомин В.Н.
	Глава городского округа Новокуйбышевск 
	Губернатор Самарской области Азаров Д.И.
	20

	4.19.
	Участник регионального проекта
	Архипова С.В.
	Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 

	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова А.Ю.
	5
















  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
«Чистая вода»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Чистая вода» 

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки Реализации 
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля1

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
	01.02.2019
	01.05.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчет МинЖКХ СО в Минстрой России об итогах проведения инвентаризации, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах (далее – отчет)
	С

	1.1.
	Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями  
	01.02.2019
	15.04.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Муниципальными образованиями подготовлены отчеты о проведении инвентаризации объектов водоснабжения и представлены в МинЖКХ СО
	К

	1.2.
	Представлен отчет в Минстрой России
	15.04.2019
	01.05.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова
	Письмо МинЖКХ СО о направлении в Минстрой России отчета
	ПК

	2.
	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения на 2019 – 2024 годы (далее - Региональная программа)
	01.03.2019
	01.08.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова
	Постановление Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы
	С

	2.1.
	Проведены общественные слушания по подготовке Региональной программы  
	01.05.2019
	01.06.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин
	Письмо МинЖКХ СО о направлении в Минстрой России отчета о проведении общественных слушаний
	РП

	2.2.
	Разработан проект постановления Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы 
	01.05.2019
	01.08.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин
	Проект постановления Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы
	РП

	2.3.
	Проект Региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности и эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей
	-
	01.08.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин
	Постановление Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы
	К

	2.4.
	Утвержденная Региональная программа представлена в Минстрой России
	-
	01.08.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин
	Письмо МинЖКХ СО в Минстрой России
	ПК

	3.
	Обеспечено качественной питьевой водой 89,6% всего населения Самарской области 	
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Архипова
	Отчет Роспотребнадзора об обеспечении населения Самарской области качественной питьевой водой
	С

	4. 
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные Региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчет МинЖКХ СО о реализации
Самарской областью
мероприятий по
строительству и
реконструкции
(модернизации)
объектов питьевого
водоснабжения,
предусмотренных
Региональной
программой
повышения качества
водоснабжения
	С

	4.1.
	Организовано заключение соглашений с Минстроем России о финансовой поддержке Самарской области
	-
-
-
-
-
-
	15.02.2019
15.02.2020
15.02.2021
15.02.2022
15.02.2023
15.02.2024
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин

	Соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке Самарской области
	К

	4.2.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году
	-
	31.12.2019
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO
	РП

	4.2.2
	Направлен отчет о реализации в 2019 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения
	01.01.2020
	20.01.2020
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин 
	Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2019 году
	ПК

	4.3.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году
	01.01.2020
	31.12.2020
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO
	РП

	4.3.2
	Направлен отчет о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения
	01.01.2021
	20.01.2021
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин

	Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2020 году
	ПК

	4.4.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году
	01.01.2021
	31.12.2021
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO
	РП

	4.4.2
	Направлен отчет о реализации в 2021 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения
	01.01.2022
	20.01.2022
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин

	Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2021 году
	ПК

	4.5.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году
	01.01.2022
	31.12.2022
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO
	РП

	4.5.2
	Направлен отчет о реализации в 2022 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения
	01.01.2023
	20.01.2023
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин

	Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2022 году
	ПК

	4.6.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году
	01.01.2023
	31.12.2023
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO
	РП

	4.6.2
	Направлен отчет о реализации в 2023 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения
	01.01.2024
	20.01.2024
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин

	Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2023 году
	ПК

	4.7.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году
	01.01.2024
	01.06.2024
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин;
С.В. Архипова;
Руководители муниципальных образований
	Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ СО
	РП

	4.7.2
	Направлен отчет о реализации в 2024 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения
	-
	20.06.2024
	С.В. Марков;
С.А. Ульянкин

	Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2024 году
	ПК





1 С - Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области;
К – куратор регионального проекта;
РП – руководитель регионального проекта;
ПК – проектный комитет. 







  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального 
  проекта «Чистая вода»
ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта «Чистая вода» по муниципальным образованиям Самарской области

	Наименование муниципального образования
	Базовое значение
	Период реализации проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	г.о. Новокуйбышевск
	0
	31.12.2018
	
	
	
	
	
	100

	г.о. Отрадный
	0
	31.12.2018
	
	
	
	100
	
	

	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	м.р. Безенчукский
	91,3
	31.12.2018
	
	
	93,3
	
	
	

	м.р. Большеглушицкий
	42,1
	31.12.2018
	
	
	
	
	95,4
	

	м.р. Большечерниговский
	47,9
	31.12.2018
	
	
	
	84,3
	
	

	м.р. Волжский
	81,8
	31.12.2018
	
	
	
	
	
	91,5

	м.р. Елховский
	87,7
	31.12.2018
	
	
	
	100
	
	

	м.р. Камышлинский
	96
	31.12.2018
	
	
	
	
	100
	

	м.р. Кинель-Черкасский
	85,1
	31.12.2018
	
	85,8
	
	
	
	

	м.р. Кошкинский
	94,7
	31.12.2018
	
	
	
	97,5
	
	

	м.р. Красноярский
	75,8
	31.12.2018
	
	
	
	86,2
	
	

	м.р. Нефтегорский
	29,2
	31.12.2018
	
	
	
	
	
	84,2

	м.р. Пестравский
	12,8
	31.12.2018
	
	
	
	
	
	84,8

	м.р. Сергиевский
	95,8
	31.12.2018
	
	98,2
	
	
	
	

	м.р. Хворостянский
	97,4
	31.12.2018
	
	
	
	100
	
	



