Акт
 по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году  на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда",  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды" на поддержку муниципальной программы  «Формирование  комфортной городской среды муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2024 годы»

 с. Камышла                                                                                            15.07.2022 г.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального  района Камышлинский Самарской области (далее – КСП), утвержденным решением Собрания представителей  муниципального района Камышлиснкий Самарской области от 25.11.2021 № 43, мною, Кульмаметовой З.А. - председателем КСП - проведена Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году  на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда",  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды" на поддержку муниципальной программы  «Формирование  комфортной городской среды муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2024 годы.
1. Основание для проведения проверки:  п.3.1. плана работы КСП на 2022 год.
2. Цель проверки: оценка правомерности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году  бюджету муниципального района Камышлинский Самарской области бюджетных средств на реализацию в рамках  национального проекта  "Жилье и городская среда",  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2024 годы.

3. Объект проверки:
Полное наименование: Управление строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский Самарской области.
Краткое наименование: Управление СА и ЖКХ.
Юридический адрес:  446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы д. 59а.
Фактический адрес:  446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы д. 59а.
ИНН 6381018365
КПП 638101001
ОГРН 1116381000834
Лицевой счет 929.01.001.0 открыт в Финансово-экономическом управлении  Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области, р/сч 03231643366170004200 в Отделение Самара банка России//УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205
На денежных и расчетных документах за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 имели:
право первой подписи – Руководитель  Абраров Руслан Рафаилевич (распоряжение Администрации муниципального района Камышлинский Самарской	 области от 18.12.2017 № 115,  трудовой договор от 18.12.2017 №57/17);
право второй подписи – директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» Вагизова Светлана Сабирьяновна  (договор на бухгалтерское обслуживание от 01.03.2012 №3).
Управление СА и ЖКХ осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района от 26.01.2017 №6. 
4. Предмет проверки: документы и материалы  (нормативные правовые акты, распорядительные документы, регулирующие предоставление субсидии в 2021 году на поддержку муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области  "Формирование  комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, бухгалтерская отчетность, муниципальные контракты, соглашения, платежные и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации в рамках национального проекта  "Жилье и городская среда" и  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»).

5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
6. Срок проведения проверки: с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.
7. В ходе проверки установлено следующее.

Аналитическая часть.

1.Определение принадлежности предмета контрольного мероприятия к региональному проекту.

	Национальный проект
	"Жилье и городская среда"

	Федеральный проект
	«Формирование комфортной городской среды"

	Региональный проект
	«Формирование комфортной городской среды"

	Государственная программа Самарской области
	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы "

	Муниципальная программа 
	Муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование  комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

	Предмет контрольного мероприятия
	Деятельность Управления СА и ЖКХ при использовании бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы " в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и по благоустройству общественных территорий в  муниципальном  районе Камышлинский), том числе  по реализации контроля за эффективностью использования предоставленной субсидии, за привлеченными поставщиками (подрядчиками), соблюдения ими условий муниципальных контрактов (соглашений) при реализация вышеуказанных мероприятий. 

	Направление расходования средств/ иных действий
	Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и по  благоустройству общественных территорий в  муниципальном  районе Камышлинский.

	Описание (наименование) предмета контрольного мероприятия (направление расходования средств/ иных действий) с точки зрения регионального проекта
	Деятельность Управления СА и ЖКХ  по использованию бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и по благоустройству общественных территорий в  муниципальном  районе Камышлинский, направленная на достижение плановых значений декомпозированных показателей:
- количество     обустроенных дворовых территорий (план 2021 года -2 ед.);
- количество обустроенных общественных территорий (план 2021 года – 3 ед.).





 2.Установление связи   предмета контрольного мероприятия (направления расходования средств/иных действий) с показателями регионального проекта.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является одним из механизмов для реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

           В целях реализации в 2018-2024 годах на территории Самарской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Постановлением правительство Самарской области от 01.11.2017 № 688 утверждена государственная программа Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" (далее - Государственная программа).
	Цель Государственной программы - повышение уровня комфорта городской                                      среды на территории муниципальных образований Самарской области.
	Основные задачи:
          - обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований в Самарской области;
     - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям муниципальных образований в Самарской области;
	-обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований в Самарской области.
  	
Для решения поставленной цели и  задач  государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы", постановлением Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 29.12.2017 г. № 615 утверждена муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области  "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы" (далее  Муниципальная программа).
	Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории муниципального района Камышлиский Самарской области
	Задачи Программы:
· повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
· повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;
· повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Камышлинский.
           
Для  реализации государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы", в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальной программе муниципального района Камышлинский Самарской	 области "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы в редакции от 05.03.2021г. (утверждено Постановлением Администрации муниципального района Камышлинский от 05.03.2021 №88)   приложением № 1 утверждены мероприятия по благоустройству:

- дворовых территорий с. Камышла в количестве 2 ед., что соответствует плановым значениям декомпозированных показателей на 2021 год;
- общественных территорий в муниципальном районе в количестве 3 ед., что соответствует плановым значениям декомпозированных показателей на 2021 год.

Приложением № 13 к Государственной программе Самарской области
"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.07.2021 №454, утвержден адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустраиваемых в 2021году. 
Выдержка из приложения представлена ниже.

	26.
	Камышлинский
	с. Камышла, ул. ДРП-3, д.1,2;
с. Камышла, ул. Красноармейская, д. 35.




Приложением № 14 к Государственной программе Самарской области
"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.07.2021 №454,  утвержден перечень общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году.
 Выдержка из приложения представлена ниже.


	20.
	Камышлинский
	с. Камышла, сквер по улице Красноармейской (1-й этап);
с. Камышла, сквер (1-й этап);
с. Камышла, памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.



	
      Анализ паспорта муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области  "Формирование комфортной городской среды»  на 2018-2024 годы" показал,   что цель и задачи муниципальной программы соответствуют цели и задачам  государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».


3. Анализ порядка предоставления и расходования   субсидий в целях достижения результата  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по муниципальной программе муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование  комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

            В приложении 4 к государственной программе Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" определен "Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы" (далее - Порядок).

В указанном Порядке в  п.5 определены минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов.
К минимальному перечню относятся:
- установка скамеек;
- установка урн;
- обеспечение освещением;
- ремонт дворовых проездов.

К дополнительному перечню относятся:
- озеленение территории;
- оборудование автомобильными парковками;
- ремонт или устройство ограждения;
- устройство площадок для выгула домашних животных;
- оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
- прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В соответствии с требованиями п.12 Порядка, для получения  субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий,  была утверждена муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы. Программой утвержден перечень дворовых территорий, в которых в 2021 году предусматривалось провести работы по благоустройству согласно минимальному и дополнительному перечню и утверждены  общественные территории, нуждающихся в благоустройстве.
	
Проведена проверка соблюдения  условий предоставления субсидии.

В соответствии с п.13 Порядка субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
          
1) соответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 12 Порядка: 
- утверждена муниципальная программа (постановление Администрации муниципального района Камышлинский от  29.12.2017 № 615 (с изменениями)), в которой утвержден перечень дворовых территорий и общественных территорий, предусматривающих проведение работ в  2021 году по  их благоустройству. 
       
2) заключение между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования  соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета:
- между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и Администрацией муниципального района Камышлинский заключены  Соглашение от 27.01.2021 № 36617000-1-2021-001 (на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)  и Соглашение от 27.01.2021 № 36617000-1-2021-002 (на благоустройство общественных территорий).        
 	
3) наличие у органа местного самоуправления муниципального образования справки по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ "Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме" (код по КНД 1120101):
 - справка № 94575 от 25.12.2020 года.
    	
4) наличие дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, а также дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу:
- дизайн-проекты имеются.
           
5) наличие протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов, которыми определены виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
            - протокол б/№ от 27.06.2020 (ул. Красноармейская   дом №35) -  первая дворовая территория;
- протокол б/№ от 27.06.2020 (ул. ДРП-3 дом №1) и  протокол б/№ от 27.06.2020 (ул. ДРП-3  дом №2) – вторая дворовая территория.
                
6) наличие протокола  общественной комиссии по отбору общественных территорий для проведения благоустройства  (протокол б/№ от 15.10.2020 года).
        	
Условия для получения субсидии Администрацией муниципального района Камышлинский соблюдены.
    	
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2020 № 843 "Об утверждении Распределения на 2021 год субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы" и Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2021 № 225,  предоставлена субсидия:

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Камышлинский  всего 2 572 571 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 360 159 руб. 94 коп.;
-  за счет средств федерального бюджета – 2 212 411 руб. 06 коп.

- на благоустройство общественных территорий муниципального района Камышлинский всего – 3 873 310 руб.,  в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 542 263 руб.40 коп.;
- за счет средств федерального бюджета – 3 331 046 руб.60 коп.
Предметом Соглашения от 27.01.2021 г. № 36617000-1-2021-001 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) является предоставление субсидии    на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами  жилищно - коммунального хозяйства граждан России" государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы",  утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688.

 Предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения результата регионального проекта по муниципальному району Камышлинский (результат муниципального проекта).

Значения результатов регионального проекта.

	
Результат
регионального проекта
	

Тип результата
	Ед. 
измере
ния
	Конечный результат
	Код строки
	Значе
ние р
резуль
тата
	Дата достиже
ния результата

	
	
	
	значение
	дата достиже
ния
	
	
	

	Реализованы мероприя
тия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные,центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	ед.
	0
	
31.12.2024
	02
	2
	31.12.2021




Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	

Результат
регионального проекта
	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, руб.

	
	всего
	в том числе средства Субси
дии из бюджета субъекта РФ
	уровень
 софинанси
рования,(%)

	
	2021 год
	2021 год
	2021 год

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные,центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	2707969,47
	2572571,0
	95%



Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  в бюджете муниципального района Камышлинский на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, составляет 2707969 руб. 47 коп., в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 360 159 руб. 94 коп.(13,3%);
- за счет средств федерального бюджета - 2 212 411 руб. 06 коп.(81,7%);
- за счет  средств местного бюджета – 135 398 руб.47 коп. (5,0 %.)

Предметом Соглашения от 27.01.2021 г. № 36617000-1-2021-002 (благоустройство общественных территорий) является предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами  жилищно - коммунального хозяйства граждан России" государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы",  утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688.

Предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения результата регионального проекта по муниципальному району Камышлинский (результат муниципального проекта).

Значения результатов регионального проекта.
	Результат 
регионального проекта
	Тип результата
	Ед. 
измере
ния
	Конечный результат
	Код строки
	Значе
ние р
резуль
тата
	Дата достиже
ния результата

	
	
	
	значение
	дата достиже
ния
	
	
	

	Реализованы мероприя
тия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные,центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	
ед.
	
0
	
31.12.2024
	
02
	
3
	
31.12.2021




Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	

Результат
регионального проекта
	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, руб.

	
	всего
	в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта РФ
	уровень
 софинанси
рования,(%)

	
	2021 год
	2021 год
	2021 год

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные,центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	4077168,42
	3873310,0
	95%



    	Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  в бюджете муниципального района Камышлинский на благоустройство общественных территорий, составляет 4077168 руб. 42 коп., в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 542263 руб. 40 коп.(13,3%);
- за счет средств федерального бюджета - 3331046 руб.60 коп.(81,7%);
- за счет  средств местного бюджета – 203858 руб.42 коп. (5,0 %.)
 	 
Достижение  значений результатов регионального проекта  отражено в таблице      (по  данным отчетов "О достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.12.2021 г.").

	Результат регионального проекта
	Значение результата
	Дата достижения результата

	
	план
	факт
	план
	факт

	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
	2
	2
	31.12.2021
	30.11.2021

	Мероприятия по благоустройству общественных территорий

	3
	3
	31.12.2021
	30.11.2021


            
Из данных таблицы видно, что значения результатов регионального проекта достигнуты. Благоустроены дворовые территорий многоквартирных домов в количестве 2–х единиц и общественные территории в количестве 3-х единиц. 
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что условия и порядок предоставления субсидий по Соглашениям  от 27.01.2021 № 36617000-1-2021-001  и от 27.01.2021 № 36617000-1-2021-002 соблюдены.

4.Проверка своевременности представления Отчетов в соответствии с заключенными Соглашениями.

Соглашениями от   27.01.2021 г. № 36617000-1-2021-002 и № 36617000-1-2021-001 в соответствии с п. 4.3.8. предусмотрено представление в Министерство  в форме электронного документа  в государственной интегрированной  информационной системе  управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов:
            	 - о расходах бюджета муниципального района Камышлинский, в целях  софинансированя которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №3 Соглашений, не позднее 7 числа месяца, следующего за кварталом, за 4 квартал – не позднее 25 декабря текущего года;
     		 - о достижении значений результатов регионального проекта по форме согласно приложению № 4 Соглашений, ежегодно до 25 декабря текущего года.

Проведенной проверкой установлено следующее.

            	По соглашению от 27.01.2021г. № 36617000-1-2021-001 (благоустройство дворовых территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  Федеральным казначейством платежными поручениями:
              -  № 221424 от 05.08.2021 года в сумме 417215,93 руб.;
              - № 7917 от 22.11.2021 года в сумме 169643,29 руб.;
	        - № 22185 от 23.11.2021 года в сумме 1985711,78 руб.
	        Итого на сумму 2572571руб., в том числе:
              - за счет средств областного бюджета в сумме 360159 руб.94 коп.;
              -  за счет средств федерального бюджета – 2212411 руб.06 коп.

             	По соглашению от  27.01.2021 г. № 36617000-1-2021-002 (благоустройство общественных территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  Федеральным казначейством платежными поручениями:
              -  № 731058 от 10.06.2021 года в сумме 615972,63 руб.;
              - № 532319 от 24.09.2021 года в сумме 1501618,14 руб.;
	        - № 764858 от 11.11.2021 года в сумме 1342118,79 руб.;
	        -  № 1180 от 19.11.2021 года в сумме 413600,44 руб.
		Итого на сумму 3873310 руб., в том числе:
              - за счет средств областного бюджета в сумме 542263 руб. 40 коп.;
              - за счет средств федерального бюджета – 3331046 руб. 60 коп.

Отчеты о расходах бюджета муниципального района Камышлинский и о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.07.2021г.,  01.10.2021 г., 25.12.2021 г. представлялись  в сроки, установленные п.4.3.8. Соглашений. 

5.Аудит в сфере закупок.

     Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа документов, предоставленных Управлением СА и ЖКХ, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее - Портал закупок).
        
В ходе аудита организации закупок  установлено, что в соответствии со ст.38 Федерального закона  от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)   в Управлении СА и ЖКХ назначен контрактный управляющий (с 01.06.2020 г. трудовой договор с Гилязовым А.И. в соответствии со штатным расписанием).
           
 В Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области (далее - Администрация) создана Единая комиссия в сфере закупок для нужд муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – Комиссия)  в соответствии с Распоряжением Администрации от 11.04.2017  № 29, действующей на основании Положения о Единой комиссии в сфере закупок для нужд муниципального района Камышлинский  (далее Положение), утверждённого Постановлением Администрации от 14.04.2017 №171.  
	
В соответствии с п.1.2 раздела 1 Положения, комиссия создана для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме, за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков и их подведомственных учреждений муниципального района Камышлинский (далее Заказчик).
	
Комиссия создана в количестве 5 человек:
	Председатель Комиссии:  Салахов Р.А. - заместитель Главы муниципального района  по экономике и финансам – руководитель Финансово-экономического управления Администрации.
	Заместитель председателя Комиссии: Насибуллин Ф.Г. – заместитель руководителя Управления СА и ЖКХ.
	Секретарь Комиссии: Гилязов А.И. – контрактный управляющий Управления СА и ЖКХ
Члены Комиссии:
	Хайбрахманова З.Х. - главный специалист по земельным отношениям КУМИ;
	Шарапов Р.А.-  главный инженер МБУ «Центр комплексного обеспечения деятельности ОМСУ и учреждений муниципального района.
      
В соответствии с п.5 ст. 39 Закона 44-ФЗ,  в состав комиссии по осуществлению закупок необходимо включать преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
       В нарушение  п.5 ст. 39  Закона № 44-ФЗ член Единой комиссии –  Шарапов Р.А.. на момент проверки не прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

	Согласно ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ)  Управлением СА и ЖКХ осуществляет планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения  плана - графика.
      	
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд на 2021 финансовый год и на плановый период  2022 и 2023 годов размещен  30.12.2020 г в единой информационной системе. 

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с. Камышла по адресам:
- ул. ДРП-3, д.1,2;
- ул. Красноармейская д.35, 
а также  работы по благоустройству общественных территорий: 
- с. Камышла, сквер по улице Красноармейской (1-й этап);
- с. Камышла, сквер (1-й этап);
- с. Камышла, памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 

велись на основании дефектных ведомостей, технических заданий, локальных ресурсных  сметных расчетов.

Проверка достоверности определения сметной стоимости проводимых работ в 2021 году по вышеперечисленным объектам проводилась Управлением СА и ЖКХ. Экспертизе подверглись сметные документации всех объектов. Экспертизу проводило региональное отделение Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза и Консультирование». Положительное заключение экспертизы было получено по сметным документациям всех объектов.    
          
Благоустройство дворовых территорий

	На выполнение работ по  благоустройству  первой дворовой территории многоквартирного жилого дома  в с. Камышла по ул. Красноармейская, д.35 на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000620000015-3 от 18.11.2020, начальная цена контракта 532600,03 руб., снижение цены на 0,5%), заключен  муниципальный контракт от 02.12.2020 № 0842300000620000015_279320 в сумме 529937,03 руб. с ООО «ТрансСервис», ИНН 6369011211 (далее – Подрядчик).

	Срок выполнения работ с 15.04.2021 до 15.07.2021. Срок действия контракта до 01.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

В соответствии с дополнительным соглашением от 15.07.2021 №1 в связи с исключением некоторых объемов работ (комиссией составлен акт от 15.07.2021 №1 на изменение объемов работ, в частности  исключены работы по водоотведению),  цена контракта была уменьшена на 90762,37 руб. и составила 439174,66 руб.

По благоустройству дворовой территории по ул. Красноармейская д.35 Подрядчиком предоставлен акт выполненных  работ по форме КС-2 от 15.07.2021 на сумму 439174,66 руб. Выполнены ремонтные работы по асфальто-бетонному покрытию площадки. 
Также выполнены работы по  установке 2-х уличных светильников, 2-х скамеек со спинками и металлическими подлокотниками и 2-х металлических опрокидывающихся урн.
Таким образом, сумма объема выполненных работ по этому контракту составила 439174,66 руб.
Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 89 от 04.08.2021  на сумму 439174,66 руб. (по счету №110 от 16.07.2021, формы КС-3 от 15.07.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 358805,7 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 58410,23 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 21958,73 руб.
 
	На выполнение работ по  благоустройству  второй дворовой территории многоквартирных жилых домов  в с. Камышла по ул. ДРП-3, д.1, д.2 на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000620000014-3 от 19.11.2020, начальная цена контракта 2363446,12 руб., снижение цены на 16,0%), заключен  муниципальный контракт от 07.12.2020 № 0842300000620000014_279320 в сумме 1985294,75 руб. с ООО «Главстройпроект», ИНН 6317147050 (далее – Подрядчик).

	Срок выполнения работ с 15.04.2021 до 15.07.2021. Срок действия контракта до 01.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

В соответствии с дополнительным соглашением от 11.11.2021 №1 в связи с исключением некоторых объемов работ (комиссией составлен акт от 11.11.2021 №1 на изменение объемов работ),  цена контракта была уменьшена на 94667,02 руб. и составила 1890627,73 руб.

По благоустройству дворовой территории по ул. ДРП – 3  д.1, д.2 Подрядчиком предоставлены акты выполненных  работ по форме КС-2 от 11.10.2021 на сумму 1862300,93 руб. и от 11.11.2021 на сумму 28326,8 руб.
Выполнены ремонтные работы по асфальто-бетонному покрытию, устройству асфальто-бетонных дорожек. 
Выполнены работу по устройству детской площадки. Установлены следующие элементы:
- Горка;
- Качалка-балансир;
- Качалка на пружине;
- Карусель с шестью сиденьями;
- Качели «Стандарт-3» (двойные);
            - Игровой Мини-комплекс.
Установлены скамьи со спинкой с металлическими подлокотниками в количестве 6 шт. и урны металлические опрокидывающиеся в количестве 6 штук.
Установлены элементы освещения, произведена посадка саженцев деревьев в количестве 6 штук и посадка саженцев липы разнолистной в количестве 6 штук.

Следует отметить, что на момент осмотра все деревья не прижились, погибли в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Таким образом, сумма объема выполненных работ по этому контракту составила 1890627,73 руб.
Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 178 от 22.11.2021  на сумму 1890627,73 руб. (по счету №9 от 11.11.2021, формы КС-3 от 11.11.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 1544642,85 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 251453,49 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 94531,39 руб.


В связи со сложившейся экономией денежных средств:
1)  на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории по ул. ДРП-3 д.1, д.2 на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ (с единственным подрядчиком)  был заключен муниципальный контракт от 01.03.2021 №4 с ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 6318062031, на сумму 178571,88 руб.
Подрядчиком предоставлен акт выполненных  работ по форме КС-2 от 11.11.2021 на сумму 178571,88 руб. Выполнены работы по асфальтобетонному покрытию.
Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 173 от 19.11.2021 на сумму 178571,88 руб. (по счету №3 от 11.11.2021, формы КС-3 от 11.11.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 145893,23 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 23750,06 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 8928,59 руб.

2)  на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории по ул. ДРП-3 д.1, д.2 на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ (с единственным подрядчиком)  был заключен муниципальный контракт от 04.10.2021 №9 с МУП «Комхоз», ИНН 6369012303, на сумму 221117,69 руб.
Подрядчиком предоставлен акт выполненных  работ по форме КС-2 от 11.11.2021 на сумму 221117,69 руб. Выполнены работы по установке   7 скамеек парковых с поручнями и 6 металлических опрокидывающихся урн.

Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежным поручениям:

- № 176 от 22.11.2021  на сумму 199595,19 руб. (по счету №401 от 22.11.2021, формы КС-3 от 11.11.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 163069,28 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 26546,16 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 9979,75 руб.

- № 177 от 22.11.2021  на сумму 21522,5 руб. (по счету №401 от 22.11.2021, формы КС-3 от 11.11.2021) за счет средств местного бюджета (дополнительные ассигнования, превышающие общий объем предусмотренных расходных обязательств в соответствии с п. 2.1 Соглашения от 27.01.2021  №36617000-1-2021-001.

Сводные данные по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий представлены в таблице:

	Наименование
	№ контракта
	Оплата (фед/бюд)
	Оплата (обл/бюд)
	Оплата (мест/бюд)

	Ул. Красноармейская 35
	№ 0842300000620000015_279320
От 02.12.2020
	358805,7
	58410,23
	21958,73

	Ул.ДРП-3 д.1,д.2
	№ 0842300000620000014_279320
От 07.12.2020
	1544642,85
	251453,49
	94531,39

	Ул.ДРП-3 д.1,д.2
	№4 от 01.03.2021
	145893,23
	23750,06
	8928,59

	Ул.ДРП-3 д.1,д.2
	№9 от 04.10.2021
	163069,28
	26546,16
	9979,75

	Итого
	
	2212411,06
	360159,94
	135398,46

	Ул.ДРП-3 д.1,д.2
	№9 от 04.10.2021
(сверх ассигнования, предусмотренные соглашением)
	0
	0
	21522,5

	ВСЕГО
	
	2212411,06
	360159,94
	156920,96




На  дворовые территории был произведен выезд комиссии в составе председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский - Кульмаметовой З.А., заместителя руководителя  Управление СА и ЖКХ - Насибуллина Ф.Г., главного инженера по ЖКХ МКУ «ЦКОД» – Ахметвалеева А.А.
В результате осмотра и выборочных замеров было установлено, что все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства   дворовых территорий.


Благоустройство общественных территорий

	На выполнение работ по  благоустройству  общественной территорий  «Памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» в с. Камышла   на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 08423000006200000013-3 от 17.11.2020, начальная цена контракта 708625,45 руб., снижение цены на 8,5%), заключен  муниципальный контракт от 30.11.2020 № 08423000006200000013_279230 в сумме 648392,24 руб. с ООО «КРОНУС», ИНН 5018202920 (далее – Подрядчик).

Срок выполнения работ с 15.04.2021 по 15.07.2021. Срок действия контракта до 01.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

Подрядчиком предоставлены акты выполненных  работ по формам КС-2 от 31.05.2021 на сумму 623582,99 руб. и на сумму 24809,25 руб. Итого на сумму 648392,24 руб. Выполнены работы по устройству  покрытия из брусчатки, установлен Памятник, установлены 2 скамьи бульварные без спинок и 2 металлические опрокидывающиеся урны, установлены 2 стальных фонарных столба со светильником,   произведен посев газонов.

Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 45 от 09.06.2021 на сумму 648392,24 руб. (по счету №6 от 31.05.2021, формы КС-3 от 31.05.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 529736,46 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 86236,17 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 32419,61 руб.
 
	На выполнение работ по  благоустройству  общественной территорий  «Сквер в селе Камышла (1 этап)» на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000620000016-3 от 26.11.2020, начальная цена контракта 1699624,36 руб., снижение цены на 7,0%), заключен  муниципальный контракт от 10.12.2020 № 0842300000620000016_279230 в сумме 1580650,68 руб. с ООО «САМАРАКАПРЕМОНТ», ИНН 6318054263 (далее – Подрядчик).

Срок выполнения работ с 15.04.2021 по 15.07.2021. Срок действия контракта до 01.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

Подрядчиком предоставлены акты выполненных  работ по форме КС-2 от 17.09.2021 на сумму 1580650,68 руб. Выполнены работы по устройству дорожек из брусчатки, установлены 2 скамьи парковые и 2 металлических опрокидывающихся урны, установлены 4 светильника, произведен посев газонов. На спортивной площадке, отсыпанной песчано-гравийной смесью установлены парковые качели в количестве 6 штук.
Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 122 от 29.09.2021  на сумму 1580650,68 руб. (по счету №44 от 17.09.2021, формы КС-3 от 17.09.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 1291391,6 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 210226,54 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 79032,54 руб.

	На выполнение работ по  благоустройству  общественной территорий  «Сквер по улице красноармейская в селе Камышла» (1 этап) на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000620000017-3 от 21.12.2020, начальная цена контракта 1940620,0 руб., снижение цены на 25,5%), заключен  муниципальный контракт от 11.01.2021 № 0842300000620000017_279230 в сумме 1445761,9 руб. с ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ИНН 6319243369 (далее – Подрядчик).

Срок выполнения работ с 15.04.2021 по 15.07.2021. Срок действия контракта до 01.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

В соответствии с дополнительным соглашением от 02.11.2021 №1 в связи с внесением изменений в объемы работ (комиссией составлен акт от 02.11.2021 №1 на изменение объемов работ),  цена контракта была уменьшена на 33005,28 руб. и составила 1412756,62 руб.

Подрядчиком предоставлены акты выполненных  работ по форме КС-2 от 02.11.2021 на сумму 1412756,62 руб. Выполнены работы по установке Зимней горки, Топиари-герба с объемным конем и камышом, Стелы «Камышла», световых фигур «Одуванчики» в количестве 2 штук, световой арки «Ажур», стоек велосипедных в количестве 2 штук. Проведено озеленение территории: высажены кустарники-саженцы, кизильник, тополь серебристый  в количестве 5 штук, береза пушистая в количестве 5 штук, туя в количестве 5 штук. Проведен монтаж видеонаблюдения (установлены 6 камер видеонаблюдения). 

Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 162 от 10.11.2021  на сумму 1412756,62 руб. (по счету №10 от 02.11.2021, формы КС-3 от 02.11.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 1154222,16 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 187896,63 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 70637,83 руб.

В связи со сложившейся экономией денежных средств по торгам, Управлением СА и ЖКХ на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ (с единственным подрядчиком) был заключен муниципальный контракт от 04.10.2021 №10 на сумму 450022,74 руб. с ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ИНН 6319243369, на благоустройство общественной территории  «Сквер в селе Камышла (1 этап)».

Подрядчиком предоставлен акт выполненных  работ по форме КС-2 от 11.11.2021 на сумму 450022,74 руб. Выполнены работы по установке световой арки «Ажур», световой фигуры «Олень».

Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежным поручениям:

- № 171 от 18.11.2021  на сумму 435368,88 руб. (по счету №12 от 11.11.2021, формы КС-3 от 11.11.2021), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 355696,38 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 57904,06 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 21768,44 руб.

- № 172 от 18.11.2021  на сумму 14653,86 руб. (по счету №12 от 11.11.2021, формы КС-3 от 11.11.2021) за счет средств местного бюджета (дополнительные ассигнования, превышающие общий объем предусмотренных расходных обязательств в соответствии с п. 2.1 Соглашения от 27.01.2021  №36617000-1-2021-002.
Сводные данные по финансированию мероприятий по благоустройству общественных пространств  представлены в таблице:

	Наименование
	№ контракта
	Оплата (фед/бюд)
	Оплата (обл/бюд)
	Оплата (мест/бюд)

	Памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
	№0842300000620000013_279320
От 30.11.2020
	529736,46
	86236,17
	32419,61

	Сквер в селе Камышла (1этап)
	№0842300000620000016_279320
От 10.12.2020
	1291391,6
	210226,54
	79032,54

	Сквер по улице Красноармейская в селе Камышла (1 этап)
	 №0842300000620000013_279320
От 11.01.2021
	1154222,16
	187896,63
	70637,83

	Сквер в селе Камышла (1этап)
	№10 от 04.10.2021
	355696,38
	57904,06
	21768,44

	Итого
	
	3331046,6
	542263,4
	203858,42

	Сквер в селе Камышла (1этап)
	№10 от 04.10.2021 
(сверх ассигнования, предусмотренные соглашением)
	0
	0
	14653,86

	ВСЕГО
	
	3331046,6
	542263,4
	218512,28



На все три общественные территории был произведен выезд комиссии в составе председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский - Кульмаметовой З.А., заместителя руководителя  Управление СА и ЖКХ - Насибуллина Ф.Г., главного инженера по ЖКХ МКУ «ЦКОД» – Ахметвалеева А.А.
В результате осмотра и выборочных замеров было установлено, что все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства трех общественных территорий.

Выводы по итогам контрольного мероприятия:

        	1. Для решения поставленной цели и  задач  в государственной программе Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы", постановлением Администрации муниципального района Камышлинский Самарской облпсти от 29.12.2017 №615  утверждена муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области   "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

	
2. Анализ паспорта муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области   "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы показал,   что цель и задачи муниципальной программы соответствуют цели и задачам  государственной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы.
    	
3. Муниципальное образование соответствует критериям отбора для получения  субсидий на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий (утвержден перечень дворовых и общественных территорий, в которых в 2021 году предусматривалось провести работы по благоустройству и утверждена муниципальная программа).
    	
4. Между Министерством энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Самарской области и Администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области заключено два Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области бюджету муниципального района субсидии  на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы: 
                 - от 27.01.2021г. № 36617000-1-2021-001 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов);
                 - от 27.01.2021г. № 36617000-1-2021-002 (благоустройство общественных территорий).
            
5.  Условия и порядок предоставления субсидий по Соглашениям  от 27.01.2021г. № 36617000-1-2021-001  и от 27.01.2021г. № 36617000-1-2021-002  соблюдены.
           
 6. Значения результатов регионального проекта достигнуты. 
[bookmark: _GoBack]Благоустроены дворовые территорий многоквартирных домов в количестве 2–х единиц и общественные территории в количестве 3-х единиц. 
          
7. В соответствии с  требованиями п.4.3.8 Соглашений  от 27.01.2021 № 36617000-1-2021-001 и № 36617000-1-2021-002  отчеты о расходах бюджета муниципального района Камышлинский и о достижении значений результатов регионального проекта представлены в Министерство в соответствии с установленным сроком представления.
        
 8. В Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области   создана Единая комиссия в сфере закупок для нужд муниципального района Камышлинский Самарской области в соответствии с Распоряжением Администрации от 11.04.2017  № 29, действующей на основании Положения о Единой комиссии в сфере закупок для нужд муниципального района Камышлинский, утверждённого Постановлением Администрации от 14.04.2017 №171.  
      
9.  В нарушение  п.5 ст. 39  Закона № 44-ФЗ член Единой комиссии –  Шарапов Р.А. на момент проверки не прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. 
    	
10. Работы по благоустройству двух дворовых территорий многоквартирных домов   и  по  благоустройству трех общественных территорий  велись на основании дефектных ведомостей, технических заданий, локальных ресурсных сметных расчетов.
            11. Проведена экспертиза  сметной стоимости проводимых работ по всем объектам. Получены положительные заключения экспертизы.
     	
            12. По соглашению от 27.01.2021г. № 36617000-1-2021-001 (благоустройство дворовых территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  итого на сумму 2572571 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 360159,94 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 2212411,06 руб.
По соглашению от   27.01.2021г. № 36617000-1-2021-002 (благоустройство общественных территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  итого на сумму 3873310 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 542263,4 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 3331046,6 руб.

13. По благоустройству дворовых территорий:
- по ул. Красноармейская д.35 использовано денежных средств в сумме 439174,66 руб.;
- по ул. ДРП-3 д.1, д.2 использовано денежных средств в сумме 2290317,3 руб.
Итого  на сумму 2729491,96 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 360159,94 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 2212411,06 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 156920,96 руб., в том числе:
             - 135398,46 руб. – ассигнования в пределах соглашения;
             - 21522,5 руб.- сверх ассигнования, предусмотренные соглашением. 

14. В результате осмотра и выборочных замеров Комиссией установлено:
- все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства двух дворовых территорий;
- на дворовой территории по ул. ДРП-3 д.1, д.2 саженцы деревьев в количестве 6 шт. и саженцы липы разнолистной в количестве 6 штук не прижились и  погибли в связи с неблагоприятными погодными условиями.

15. По благоустройству общественных территорий:
- Памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС использовано денежных средств в сумме 648392,24 руб.;
- Сквер в селе Камышла (1этап) использовано денежных средств в сумме 2030673,42 руб.;
- Сквер по улице Красноармейская в селе Камышла (1 этап) использовано денежных средств в сумме 1412756,62 руб.
Итого  на сумму 4091822,28 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 542263,4 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 3331046,6 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 218512,28 руб., в том числе:
               - 203858,42 руб. – ассигнования в пределах соглашения;
               - 14653,86 руб.- сверх ассигнования, предусмотренные соглашением. 
           
16. В результате осмотра и выборочных замеров было установлено, что все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства трех общественных территорий.
Предложения

	1. Управлению строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский Самарской области обязать подрядчика ООО «Главстройпроект», ИНН 6317147050, на дворовой территории по ул. ДРП-3 д.1, д.2 высадить новые саженцы деревьев в благоприятное время и организовать уход за высаженными саженцами.


Участники контрольного мероприятия:

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального района Камышлинский
Самарской области                                               ___________   З.А.Кульмаметова
	
«15» июля 2022 г.	

С актом ознакомлены:
Руководитель Управления СА и ЖКХ               ______________         Р.Р.Абраров
		                  
«      »                      2022г.
	
Главный бухгалтер                                    _________________             С.С.Вагизова
	
«      »                     2022 г.	

Срок для ознакомления с актом контрольного мероприятия и его подписания устанавливается в течение 5 рабочих дней со дня получения (вручения) акта.

Акт отпечатан в 2 экземплярах.
1 экз. – Контрольно-счетная палата муниципального района Камышлинский Самарской области.

2 экз.  – Управление СА и ЖКХ
                                                             
Один экземпляр акта на ________ страницах получен:
Руководитель Управление СА и ЖКХ _________________                 Р.Р. Абраров            
	
Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом 
__________________________________________________________отказался.       (должность, инициалы, фамилия)
