Акт
 по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году  на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда",  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды" на поддержку муниципальной программы  «Формирование  комфортной городской среды муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2024 годы»

 с. Камышла                                                                                            13.07.2023 г.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального  района Камышлинский Самарской области (далее – КСП), утвержденным решением Собрания представителей  муниципального района Камышлиснкий Самарской области от 25.11.2021 № 43, мною, Кульмаметовой З.А. - председателем КСП - проведена Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году  на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда",  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды" на поддержку муниципальной программы  «Формирование  комфортной городской среды муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2024 годы.
1. Основание для проведения проверки:  п.3.1. плана работы КСП на 2023 год.
2. Цель проверки: оценка правомерности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году  бюджету муниципального района Камышлинский Самарской области бюджетных средств на реализацию в рамках  национального проекта  "Жилье и городская среда",  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2024 годы.

3. Объект проверки:
Полное наименование: Управление строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский Самарской области.
Краткое наименование: Управление СА и ЖКХ.
Юридический адрес:  446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы д. 59а.
Фактический адрес:  446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы д. 59а.
ИНН 6381018365
КПП 638101001
ОГРН 1116381000834
Лицевой счет 929.01.001.0 открыт в Финансово-экономическом управлении  Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области, р/сч 03231643366170004200 в Отделение Самара банка России//УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205
На денежных и расчетных документах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 имели:
право первой подписи – Руководитель  Абраров Руслан Рафаилевич (распоряжение Администрации муниципального района Камышлинский Самарской	 области от 18.12.2017 № 115,  трудовой договор от 18.12.2017 №57/17);
право второй подписи – директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» Вагизова Светлана Сабирьяновна  (договор на бухгалтерское обслуживание от 01.03.2012 №3).
Управление СА и ЖКХ осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района от 26.01.2017 №6. 
4. Предмет проверки: документы и материалы  (нормативные правовые акты, распорядительные документы, регулирующие предоставление субсидии в 2022 году на поддержку муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области  "Формирование  комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, бухгалтерская отчетность, муниципальные контракты, соглашения, платежные и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации в рамках национального проекта  "Жилье и городская среда" и  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»).

5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
6. Срок проведения проверки: с 15 июня 2023 г. по 28 июня 2023 г.
7. В ходе проверки установлено следующее.

Аналитическая часть.

1.Определение принадлежности предмета контрольного мероприятия к региональному проекту.

	Национальный проект
	"Жилье и городская среда"

	Федеральный проект
	«Формирование комфортной городской среды"

	Региональный проект
	«Формирование комфортной городской среды"

	Государственная программа Самарской области
	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы "

	Муниципальная программа 
	Муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование  комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

	Предмет контрольного мероприятия
	Деятельность Управления СА и ЖКХ при использовании бюджетных средств, выделенных в 2022 году на реализацию государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы " в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и по благоустройству общественных территорий в  муниципальном  районе Камышлинский), том числе  по реализации контроля за эффективностью использования предоставленной субсидии, за привлеченными поставщиками (подрядчиками), соблюдения ими условий муниципальных контрактов (соглашений) при реализация вышеуказанных мероприятий. 

	Направление расходования средств/ иных действий
	Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и по  благоустройству общественных территорий в  муниципальном  районе Камышлинский.

	Описание (наименование) предмета контрольного мероприятия (направление расходования средств/ иных действий) с точки зрения регионального проекта
	Деятельность Управления СА и ЖКХ  по использованию бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и по благоустройству общественных территорий в  муниципальном  районе Камышлинский, направленная на достижение плановых значений декомпозированных показателей:
- количество     обустроенных дворовых территорий (план 2022 года -2 ед.);
- количество обустроенных общественных территорий (план 2022 года – 3 ед.).





 2.Установление связи   предмета контрольного мероприятия (направления расходования средств/иных действий) с показателями регионального проекта.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является одним из механизмов для реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

           В целях реализации в 2018-2024 годах на территории Самарской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Постановлением правительство Самарской области от 01.11.2017 № 688 утверждена государственная программа Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" (далее - Государственная программа).
	Цель Государственной программы - повышение уровня комфорта городской                                      среды на территории муниципальных образований Самарской области.
	Основные задачи:
          - обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований в Самарской области;
     - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям муниципальных образований в Самарской области;
	-обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований в Самарской области.
  	
Для решения поставленной цели и  задач  государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы", постановлением Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 29.12.2017 г. № 615 утверждена муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области  "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы" (далее  Муниципальная программа).
	Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории муниципального района Камышлиский Самарской области
	Задачи Программы:
· повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
· повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;
· повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Камышлинский.
           
Для  реализации государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы", в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальной программе муниципального района Камышлинский Самарской	 области "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы в редакции от 07.09.2021г. (утверждено Постановлением Администрации муниципального района Камышлинский от 07.09.2021 №392)   приложением № 1 утверждены мероприятия по благоустройству:

- дворовых территорий с. Камышла в количестве 2 ед., что соответствует плановым значениям декомпозированных показателей на 2022 год;
- общественных территорий в муниципальном районе в количестве 3 ед., что соответствует плановым значениям декомпозированных показателей на 2022 год.

Приложением № 13 к Государственной программе Самарской области
"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 10.08.2021 №562, утвержден адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустраиваемых в 2022 году. 
Выдержка из приложения представлена ниже.

	26.
	Камышлинский
	с. Камышла, ул. Победы, д.38;
с. Камышла, ул. Победы д. 107а.




Приложением № 14 к Государственной программе Самарской области
"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 10.08.2021 №562,  утвержден перечень общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году.
 Выдержка из приложения представлена ниже.

	20.
	Камышлинский
	с. Старое Ермаково, сквер  имени Зыя Ермаки;
с. Новое Усманово, детская и спортивная площадки по ул. Молодежной;
с. Камышла, территория родника Варлан.



	
      Анализ паспорта муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области  "Формирование комфортной городской среды»  на 2018-2024 годы" показал,   что цель и задачи муниципальной программы соответствуют цели и задачам  государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».


3. Анализ порядка предоставления и расходования   субсидий в целях достижения результата  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по муниципальной программе муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование  комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

            В приложении 4 к государственной программе Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" определен "Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы" (далее - Порядок).

В указанном Порядке в  п.5 определены минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов.
К минимальному перечню относятся:
- установка скамеек;
- установка урн;
- обеспечение освещением;
- ремонт дворовых проездов.

К дополнительному перечню относятся:
- озеленение территории;
- оборудование автомобильными парковками;
- ремонт или устройство ограждения;
- устройство площадок для выгула домашних животных;
- оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
- прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В соответствии с требованиями п.12 Порядка, для получения  субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий,  была утверждена муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы. Программой утвержден перечень дворовых территорий, в которых в 2022 году предусматривалось провести работы по благоустройству согласно минимальному и дополнительному перечню и утверждены  общественные территории, нуждающихся в благоустройстве.
	
Проведена проверка соблюдения  условий предоставления субсидии.

В соответствии с п.13 Порядка субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
          
1) соответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 12 Порядка: 
- утверждена муниципальная программа (постановление Администрации муниципального района Камышлинский от  29.12.2017 № 615 (с изменениями)), в которой утвержден перечень дворовых территорий и общественных территорий, предусматривающих проведение работ в  2022 году по  их благоустройству. 
       
2) заключение между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования  соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета:
- между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и Администрацией муниципального района Камышлинский заключены  Соглашение от 25.01.2022 № 36617000-1-2022-001 (на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)  и Соглашение от 25.01.2022 № 36617000-1-2022-002 (на благоустройство общественных территорий).        
 	
3) предоставление в срок до 01 мая   муниципальным образованием справки по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ "Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме" (код по КНД 1120101):
 - справка № 94575 от 08.04.2022года.
    	
4) предоставление в срок до 01 мая   дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, а также дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу:
- дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов утверждены протоколами общих собраний собственников многоквартирных домов от 01.08.2021г.;
- дизайн - проекты благоустройства общественных территорий утверждены протоколом заседания общественной комиссии от 31.08.2021 г.
           
5) предоставление в срок до 01 мая    протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов, которыми определены виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
            - протокол б/№ от 01.08.2021 (ул. Победы дом №107а) - первая дворовая территория;
- протокол б/№ от 01.08.2021 (ул. Победы дом №38)  – вторая дворовая территория.
                
6) предоставление в срок до 01 мая    протокола  общественной комиссии по отбору общественных территорий для проведения благоустройства:
- протокол б/№ от 20.07.2021 года утверждает перечень общественных территорий:
1) Сквер имени Зыя Ярмаки в с. Старое Ермаково по ул. Школьная-2;
2) Детская и спортивная площадки в с. Новое Усманово по   ул. Молодежная;
3) Территория родника «Варлан» в с. Камышла по ул. Коммуны.

Условия для получения субсидии Администрацией муниципального района Камышлинский соблюдены.
    	
В соответствии приложением №5 Постановления Правительства Самарской области от 27.01.2022 № 39  утверждено Распределение на 2022 год субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы.   
Субсидия предоставлена:
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Камышлинский  всего 2 730 271 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 382 237 руб. 94 коп.;
-  за счет средств федерального бюджета – 2 348 033 руб. 06 коп.
- на благоустройство общественных территорий муниципального района Камышлинский всего – 4 133 351 руб.,  в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 578 669 руб.14 коп.;
- за счет средств федерального бюджета – 3 554 681 руб.86 коп.

Предметом Соглашения от 25.01.2022 г. № 36617000-1-2022-001 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) является предоставление субсидии    на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами  жилищно - коммунального хозяйства граждан России" государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы",  утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688.

 Предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения результата регионального проекта по муниципальному району Камышлинский (результат муниципального проекта).

Значения результатов регионального проекта.

	
Результат
регионального проекта
	

Тип результата
	Ед. 
измере
ния
	Конечный результат
	Код строки
	Значе
ние р
резуль
тата
	Дата достиже
ния результата

	
	
	
	значение
	дата достиже
ния
	
	
	

	Реализованы мероприя-
тия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные,центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	ед.
	10
	
31.12.2024
	02
	2
	31.12.2022









Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	

Результат
регионального проекта
	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, руб.

	
	всего
	в том числе средства Субси
дии из бюджета субъекта РФ
	уровень
 софинанси
рования,(%)

	
	2022 год
	2022 год
	2022 год

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	2873969,47
	2730271,0
	95%



Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  в бюджете муниципального района Камышлинский на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, составляет 2873969 руб. 47 коп., в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 382 237 руб. 94 коп.(13,3%);
- за счет средств федерального бюджета - 2 348 033 руб. 06 коп.(81,7%);
- за счет  средств местного бюджета – 143 698 руб.47 коп. (5,0 %.)

Предметом Соглашения от 25.01.2022 г. № 36617000-1-2022-002 (благоустройство общественных территорий) является предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами  жилищно - коммунального хозяйства граждан России" государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы",  утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688.

Предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения результата регионального проекта по муниципальному району Камышлинский (результат муниципального проекта).

Значения результатов регионального проекта.
	Результат 
регионального проекта
	Тип результата
	Ед. 
измере
ния
	Конечный результат
	Код строки
	Значе
ние р
резуль
тата
	Дата достиже
ния результата

	
	
	
	значение
	дата достиже
ния
	
	
	

	Реализованы мероприя
тия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные,центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	
ед.
	
15
	
31.12.2024
	
02
	
3
	
31.12.2022




Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	

Результат
регионального проекта
	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, руб.

	
	всего
	в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта РФ
	уровень
 софинанси-
рования,(%)

	
	2022 год
	2022 год
	2022 год

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными( муниципальными программами формирования современной городской среды.
	4350895,79
	4133351,0
	95%



    	Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  в бюджете муниципального района Камышлинский на благоустройство общественных территорий, составляет 4350895 руб. 79 коп., в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 578669 руб. 14 коп.(13,3%);
- за счет средств федерального бюджета - 3554681 руб.86 коп.(81,7%);
- за счет  средств местного бюджета – 217544 руб.79 коп. (5,0 %.)
 	 
Достижение  значений результатов регионального проекта  отражено в таблице      (по  данным отчетов "О достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.12.2022 г.").

	Результат регионального проекта
	Значение результата
	Дата достижения результата

	
	план
	факт
	план
	факт

	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
	2
	2
	31.12.2022
	30.11.2022

	Мероприятия по благоустройству общественных территорий

	3
	3
	31.12.2022
	30.11.2022


            
Из данных таблицы видно, что значения результатов регионального проекта достигнуты. Благоустроены дворовые территорий многоквартирных домов в количестве 2–х единиц и общественные территории в количестве 3-х единиц. 
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что условия и порядок предоставления субсидий по Соглашениям  от 25.01.2022 № 36617000-1-2022-001  и от 25.01.2022 № 36617000-1-2022-002 соблюдены.

4.Проверка своевременности представления Отчетов в соответствии с заключенными Соглашениями.

Соглашениями от   25.01.2022 г. № 36617000-1-2022-002 и № 36617000-1-2022-001 в соответствии с п. 4.3.9. предусмотрено представление в Министерство  в форме электронного документа  в государственной интегрированной  информационной системе  управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов:
            	 - о расходах бюджета муниципального района Камышлинский, в целях  софинансированя которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №3 Соглашений, не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, за 4 квартал – не позднее 25 декабря текущего года;
     		 - о достижении значений результатов регионального проекта по форме согласно приложению № 4 Соглашений, не позднее 15 календарных дней месяца,следующего зп отчетным периодом, ежегодно до 25 декабря текущего года.

Проведенной проверкой установлено следующее.

            	По соглашению от 25.01.2022г. № 36617000-1-2022-001 (благоустройство дворовых территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  Федеральным казначейством платежными поручениями:
              -  № 224662 от 15.07.2022 года в сумме 1594139,52 руб.;
              - № 267545 от 22.07.2022 года в сумме 1136131,48 руб.
	         Итого на сумму 2730271 руб., в том числе:
              - за счет средств областного бюджета в сумме 382237 руб. 94 коп.;
              - за счет средств федерального бюджета – 2348033 руб. 06 коп.

             	По соглашению от  25.01.2022 г. № 36617000-1-2022-002 (благоустройство общественных территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  Федеральным казначейством платежными поручениями:
              -  № 206246 от 13.07.2022 года в сумме 1723566 руб.;
              - № 267546 от 22.07.2022 года в сумме 1601895,2 руб.;
	        - № 318206 от 29.07.2022 года в сумме 807889,8 руб.
	 	Итого на сумму 4133351 руб., в том числе:
              - за счет средств областного бюджета в сумме 578669 руб. 14 коп.;
              - за счет средств федерального бюджета – 3554681 руб. 86 коп.

Отчеты о расходах бюджета муниципального района Камышлинский и о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.07.2022г.,  01.10.2022г., 25.12.2022 г. представлялись  в сроки, установленные п.4.3.9. Соглашений. 
5.Аудит в сфере закупок.

     Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа документов, предоставленных Управлением СА и ЖКХ, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее - Портал закупок).
        
В ходе аудита организации закупок  установлено, что в соответствии со ст.38 Федерального закона  от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)   в Управлении СА и ЖКХ назначен контрактный управляющий (с 01.06.2020 г. трудовой договор с Гилязовым А.И. в соответствии со штатным расписанием).
           
 В Управлении СА и ЖКХ  создана  комиссия в сфере закупок для нужд Управления строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – Комиссия)  в соответствии Приказом руководителя Управления СА и ЖКХ   от 01.06.2021  № 01.1.
	
Комиссия создана в количестве 6 человек:
	Председатель Комиссии:  Абраров Р.Р. - заместитель Главы муниципального района  строительству и ЖКХ – руководитель Управления СА и ЖКХ.
	Заместитель председателя Комиссии: Насибуллин Ф.Г. – заместитель руководителя Управления СА и ЖКХ.
	Секретарь Комиссии: Гилязов А.И. – контрактный управляющий Управления СА и ЖКХ
Члены Комиссии:
	 - Шарапов Р.А.-  главный инженер МБУ «Центр комплексного обеспечения деятельности ОМСУ и учреждений муниципального района»;
            - Мингалимов Х.А. – главный инженер по строительству Управления СА и ЖКХ;
            - Хабибуллин И.И. - главный инженер по строительству Управления СА и ЖКХ.
      
В соответствии с п.5 ст. 39 Закона 44-ФЗ,  в состав комиссии по осуществлению закупок необходимо включать преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
       В нарушение  п.5 ст. 39  Закона № 44-ФЗ члены Единой комиссии –  Шарапов Р.А. и Мингалимов Х.А. на момент проверки не прошли профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

	Согласно ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ)  Управлением СА и ЖКХ осуществляет планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения  плана - графика.
      	План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд на 2022 финансовый год и на плановый период  2023 и 2024 годов размещен  30.12.2021 г в единой информационной системе. 

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с. Камышла по адресам:
- с. Камышла, ул. Победы, д.38;
- с. Камышла, ул. Победы д. 107а,
а также  работы по благоустройству общественных территорий: 
- с. Старое Ермаково, сквер  имени Зыя Ермаки;
- с. Новое Усманово, детская и спортивная площадки по ул. Молодежной;
- с. Камышла, территория родника Варлан, 

велись на основании дефектных ведомостей, технических заданий, локальных ресурсных  сметных расчетов.

Проверка достоверности определения сметной стоимости проводимых работ в 2022 году по вышеперечисленным объектам проводилась Управлением СА и ЖКХ. Экспертизе подверглись сметные документации всех объектов. Экспертизу проводило региональное отделение Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза и Консультирование». Положительное заключение экспертизы было получено по сметным документациям всех объектов.    
          
Благоустройство дворовых территорий

	На выполнение работ по  благоустройству  первой дворовой территории многоквартирного жилого дома  в с. Камышла по ул. Победы, д.38 на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000621000022 от 21.09.2021, начальная цена контракта 1256120 руб., единственная заявка) заключен  муниципальный контракт от 04.10.2021 № 0842300000621000022_279320 в сумме 1256120 руб. с ООО «Строительная компания Рубин», ИНН 6312203769 (далее – Подрядчик).

	Срок выполнения работ с 15.04.2022г. до 15.07.2022 г. Срок действия контракта до 01.12.2022 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

В соответствии с дополнительным соглашением от 15.07.2022 №1 в связи с исключением некоторых объемов работ (комиссией составлен акт от 15.07.2022 №1 на изменение объемов работ),  цена контракта была уменьшена на 5898 руб. и составила 1250222 руб.

По благоустройству дворовой территории по ул. Победы д.38 Подрядчиком предоставлен акт выполненных  работ по форме КС-2 от 15.07.2022 на сумму 1250222 руб. 
Выполнены ремонтные работы по устройству асфальто-бетонных дорожек. 
Выполнены работу по устройству детской площадки. Площадка отсыпана песком. Проведено ограждение детской площадки металлическими решетчатыми панелями, проведен посев газонных трав.
Установлены следующие элементы:
- Качели «Гнездо»;
- Домик-беседка;
- Детский игровой комплекс «Восточная сказка».
Установлены скамьи со спинкой с металлическими подлокотниками в количестве 2 штук и урны металлические опрокидывающиеся в количестве 2 штук.
Установлен элемент освещения (1 светильник).
Таким образом, сумма объема выполненных работ по этому контракту составила 1250222 руб.
Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 152 от 21.07.2022  на сумму 1195927,87 руб. (по счету №49 от 15.07.2022, формы КС-3 от 15.07.2022), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 977073,07 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 159058,41 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 59796,39 руб. (5% - софинансирование в соответствии с соглашением).
 Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 153 от 21.07.2022  на сумму 54294,13 руб. (по счету №49 от 15.07.2022, формы КС-3 от 15.07.2022), в том числе:
- за счет средств местного бюджета  в сумме 54294,13 руб. (сверх ассигнования, предусмотренные соглашением).

	На выполнение работ по  благоустройству  второй дворовой территории многоквартирного жилого дома  в с. Камышла по ул. Победы, д.107а на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000621000021 от 21.09.2021, начальная цена контракта 1705090 руб., единственная заявка), заключен  муниципальный контракт от 04.10.2021 № 0842300000621000021_279320 в сумме 1705090 руб. с ООО «Строительная компания Рубин», ИНН 6312203769 (далее – Подрядчик).

	Срок выполнения работ с 15.04.2022 г. до 15.07.2022 г. Срок действия контракта до 01.12.2022 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.07.2022 №1 в связи с исключением некоторых объемов работ (комиссией составлен акт от 08.07.2022 №1 на изменение объемов работ),  цена контракта была уменьшена на 27048,4 руб. и составила 1678041,6 руб.

По благоустройству дворовой территории по ул. Победы, д.107а Подрядчиком предоставлены акты выполненных  работ по форме КС-2 от 08.07.2022 на сумму 1678041,6 руб.  
Выполнены ремонтные работы по  асфальто-бетонному покрытию. 
Выполнены работу по устройству детской площадки. Площадка отсыпана песком. Проведено ограждение детской площадки металлическими решетчатыми панелями, проведен посев газонных трав.
Установлены следующие элементы:
- Качели двойные с подвеской;
- Горка «Дино»;
- качели балансир «Малая».
Установлены скамьи парковые со спинкой с металлическими подлокотниками в количестве 4 штук и урны переворачивающиеся из стального листа в количестве 4 штук.
Установлены элементы освещения (2 светильника).
Таким образом, сумма объема выполненных работ по этому контракту составила 1678041,6 руб.
Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 147 от 14.07.2022  на сумму 1678041,6 руб. (по счету №45 от 08.07.2022, формы КС-3 от 08.07.2022), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 1370959,99 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 223179,53 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 83902,08 руб. (5% - софинансирование в соответствии с соглашением).

Сводные данные по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий представлены в таблице:

	Наименование
	№ контракта
	Оплата (фед/бюд)
	Оплата (обл/бюд)
	Оплата (мест/бюд)

	Ул. Победы,      д.  38
	№ 0842300000621000022_279320
От 04.10.2021
	977073,07
	159058,41
	59796,39
54294,13

	Ул. Победы д.107а
	№ 0842300000621000021_279320
От 04.10.2021
	1370959,99
	223179,53
	83902,08

	Итого
	
	2348033,06
	382237,94
	143698,47

	Ул. Победы,      д.  38
	№ 0842300000621000022_279320
От 04.10.2021                       
(сверх ассигнования, предусмотренные соглашением)
	0
	0
	54294,13

	ВСЕГО
	
	2348033,06
	382237,94
	197992,6




На  дворовые территории был произведен выезд комиссии в составе председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский - Кульмаметовой З.А., заместителя руководителя  Управление СА и ЖКХ - Насибуллина Ф.Г., главного инженера по ЖКХ МКУ «ЦКОД» – Ахметвалеева А.А.
В результате осмотра и выборочных замеров было установлено, что все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства   дворовых территорий.


Благоустройство общественных территорий

	На выполнение работ по  благоустройству  общественной территорий  «Детская и спортивная площадка по ул. Молодежная в с. Новое Усманово»   на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000621000018 от 13.09.2021, начальная цена контракта 1814280 руб., единственная заявка), заключен  муниципальный контракт от 24.09.2021 № 0842300000621000018_279230 в сумме 1814280 руб. с ООО «Солнечная долина», ИНН 6318123326 (далее – Подрядчик).

Срок выполнения работ с 15.04.2022 г. по 15.07.2022 г. Срок действия контракта до 01.12.2022 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

Подрядчиком предоставлен акты выполненных  работ по формам КС-2 от 06.07.2022 на сумму 1814280 руб.  
Выполнены работы по устройству площадки, покрытой  брусчаткой. На ней установлены  диваны садово-парковые в количестве 4 штук и урны металлические в количестве 4 штук. Основная площадка отсыпана песком. Площадка огорожена решетчатыми конструкциями по всему периметру. На площадке  установлены следующие элементы:
- детский игровой комплекс;
- качели «Гнездо»;
- качалка-балансир «Малая»;
- качалка на пружине «Дельфин»;
- карусель;
- домик-беседка;
- рукоход Двойной, двухуровневый 6 турников.

Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 146 от 13.07.2022 на сумму 1814280 руб. (по счету №02-001-22 от 06.07.2022, формы КС-3 от 06.07.2022), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 1482266,76 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 241299,24 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 90714 руб.
 
	На выполнение работ по  благоустройству  общественной территорий  «Сквер имени Зыя Ярмаки в с. Старое Ермаково» на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000621000019 от 13.09.2021, начальная цена контракта 1867900 руб., единственная заявка), заключен  муниципальный контракт от 24.09.2021 № 0842300000621000019_279230 в сумме 1867900 руб. с ООО «Строительная компания Рубин», ИНН 6312203769 (далее – Подрядчик).

Срок выполнения работ с 15.04.2022 г. по 15.07.2022 г. Срок действия контракта до 01.12.2022 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

Подрядчиком предоставлены акты выполненных  работ по форме КС-2 от 15.07.2022 на сумму 1867900 руб. Выполнены работы по устройству дорожек из брусчатки, установлены 4 скамьи парковые и 2 металлических опрокидывающихся урны, установлен мостик Восточный арочный (деревянный). Дорожки подведены к  клумбам, в которых высаживаются цветы.
Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 149 от 21.07.2022  на сумму 1686205,47 руб. (по счету №48 от 15.07.2022, формы КС-3 от 15.07.2022), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в сумме 1377629,87 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 224265,33 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 84310,27 руб. (5% - софинансирование в соответствии с соглашением).
 Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 150 от 21.07.2022  на сумму 181694,53 руб. (по счету №48 от 15.07.2022, формы КС-3 от 15.07.2022), в том числе:
- за счет средств местного бюджета  в сумме 181694,53 руб. (сверх ассигнования, предусмотренные соглашением).

	На выполнение работ по  благоустройству  общественной территории  «Территория родника «Варлан» в с. Камышла»   на основании результатов проведенного аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов электронного аукциона   № 0842300000621000023 от 22.09.2021, начальная цена контракта 1137540 руб., единственная заявка), заключен  муниципальный контракт от 04.10.2021 № 0842300000621000023_279230 в сумме 1137540 руб. с ООО «Строительная компания Рубин», ИНН 6312203769 (далее – Подрядчик).

Срок выполнения работ с 15.04.2022 г. по 15.07.2022 г. Срок действия контракта до 01.12.2022 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

В соответствии с дополнительным соглашением от 15.07.2022 №1 в связи с внесением изменений в объемы работ (комиссией составлен акт от 15.07.2022 №1 на изменение объемов работ в части исключения позиций сметного расчета и увеличения объемов работ),   цена контракта не изменилась.

Подрядчиком предоставлены акты выполненных  работ по форме КС-2 от 15.07.2022 на сумму 1074465,6 руб. и от 15.07.2022 на сумму 63074,4 руб.  Итого на сумму 1137540 руб. Выполнены работы по строительству тротуара вдоль дороги. Тротуар выложен из брусчатки. От тротуара к роднику установлен мостик. Проведено мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем. Старые дорожки были разобраны и построены новые. Домик покрашен, пропитан лаком. Покрашено ограждение. Подведено освещение. Установлены светильники в количестве 2 штук.  Установлены скамьи парковые в количестве 2 штук и урны переворачивающиеся из стального листа в количестве 2 штук.

Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 155 от 28.07.2022  на сумму 850410,32 руб. (по счету №51 от 15.07.2022, формы КС-3 от 15.07.2022), в том числе:
[bookmark: _GoBack]- за счет средств федерального бюджета в сумме 694785,23 руб.;
- за счет средств областного бюджета в сумме 113104,57 руб.;
- за счет средств местного бюджета  в сумме 42520,52 руб. (5% - софинансирование в соответствии с соглашением).
 Управление СА и ЖКХ произвело оплату по контракту по платежному поручению № 156 от 28.07.2022  на сумму 287129,68 руб. (по счету №51от 15.07.2022, формы КС-3 от 15.07.2022), в том числе:
- за счет средств местного бюджета  в сумме 287129,68 руб. (сверх ассигнования, предусмотренные соглашением).

Сводные данные по финансированию мероприятий по благоустройству общественных пространств  представлены в таблице:

	Наименование
	№ контракта
	Оплата (фед/бюд)
	Оплата (обл/бюд)
	Оплата (мест/бюд)

	Детская и спортивная площадка по ул. Молодежная в с. Новое Усманово
	№0842300000621000018_279320
от 24.09.2021
	1482266,76
	241299,24
	90714

	Сквер имени Зыя Ярмаки в с. Старое Ермаково
	№0842300000621000019_279320
от 24.09.2021
	1377629,87
	224265,33
	84310,27

	Территория родника «Варлан» в с. Камышла
	 №0842300000621000023_279320
от 04.10.2021
	694785,23
	113104,57
	42520,52

	Итого
	
	3554681,86
	578669,14
	217544,79

	Сквер имени Зыя Ярмаки в с. Старое Ермаково
	№0842300000621000019_279320
от 24.09.2021                 
(сверх ассигнования, предусмотренные соглашением)
	0
	0
	181694,53

	Территория родника «Варлан» в с. Камышла
	№0842300000621000023_279320
от 04.10.2021
(сверх ассигнования, предусмотренные соглашением)
	0
	0
	287129,68

	ВСЕГО
	
	3554681,86
	578669,14
	686369



На все три общественные территории был произведен выезд комиссии в составе председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Камышлинский - Кульмаметовой З.А., заместителя руководителя  Управление СА и ЖКХ - Насибуллина Ф.Г., главного инженера по ЖКХ МКУ «ЦКОД» – Ахметвалеева А.А.
В результате осмотра и выборочных замеров было установлено, что все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства трех общественных территорий.



Выводы по итогам контрольного мероприятия:

        	1. Для решения поставленной цели и  задач  в государственной программе Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы", постановлением Администрации муниципального района Камышлинский Самарской облпсти от 29.12.2017 №615  утверждена муниципальная программа муниципального района Камышлинский Самарской области   "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

	2. Анализ паспорта муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области   "Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы показал,   что цель и задачи муниципальной программы соответствуют цели и задачам  государственной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы.
    	
3. Муниципальное образование соответствует критериям отбора для получения  субсидий на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий (утвержден перечень дворовых и общественных территорий, в которых в 2022 году предусматривалось провести работы по благоустройству и утверждена муниципальная программа).
    	
4. Между Министерством энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Самарской области и Администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области заключено два Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области бюджету муниципального района субсидии  на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы: 
                 - от 25.01.2022г. № 36617000-1-2022-001 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов);
                 - от 25.01.2022г. № 36617000-1-2022-002 (благоустройство общественных территорий).
            
5.  Условия и порядок предоставления субсидий по Соглашениям  от 25.01.2022г. № 36617000-1-2022-001  и от 25.01.2022г. № 36617000-1-2022-002  соблюдены.
           
 6. Значения результатов регионального проекта достигнуты. 
Благоустроены дворовые территорий многоквартирных домов в количестве 2–х единиц и общественные территории в количестве 3-х единиц. 
          
7. В соответствии с  требованиями п.4.3.9 Соглашений  от 25.01.2022 № 36617000-1-2022-001 и № 36617000-1-2022-002  отчеты о расходах бюджета муниципального района Камышлинский и о достижении значений результатов регионального проекта представлены в Министерство в соответствии с установленным сроком представления.
        
 8. В Управлении СА и ЖКХ  создана  комиссия в сфере закупок для нужд Управления строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – Комиссия)  в соответствии Приказом руководителя Управления СА и ЖКХ   от 01.06.2021  № 01.1.
      
9.  В нарушение  п.5 ст. 39  Закона № 44-ФЗ члены Единой комиссии –  Шарапов Р.А. и Мингалимов Х.А. на момент проверки не прошли профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
    	
10. Работы по благоустройству двух дворовых территорий многоквартирных домов   и  по  благоустройству трех общественных территорий  велись на основании дефектных ведомостей, технических заданий, локальных ресурсных сметных расчетов.

            11. Проведена экспертиза  сметной стоимости проводимых работ по всем объектам. Получены положительные заключения экспертизы.
     	
            12. По соглашению от 25.01.2022 г. № 36617000-1-2022-001 (благоустройство дворовых территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  итого на сумму 2730271 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 382237 руб. 94 коп.;
- за счет средств федерального бюджета – 2348033 руб. 06 коп.
По соглашению от   25.01.2022 г. № 36617000-1-2022-002 (благоустройство общественных территорий) перечислена Субсидия в бюджет муниципального района Камышлинский  итого на сумму 4133351 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 578669 руб. 14 коп.;
- за счет средств федерального бюджета – 3554681 руб. 86 коп.

13. По благоустройству дворовых территорий:
- по ул. Победы д.38 использовано денежных средств в сумме 1250222,0 руб.;
- по ул. Победы д.107а использовано денежных средств в сумме 1678041,6 руб.
Итого  на сумму 2928263,6 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 382237,94 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 2348033,06 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 197992,6 руб., в том числе:
             - 143698,47 руб. – ассигнования в пределах соглашения;
             - 54294,13 руб.- сверх ассигнования, предусмотренные соглашением. 

14. В результате осмотра и выборочных замеров Комиссией установлено, что все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства двух дворовых территорий.

15. По благоустройству общественных территорий:
- по детской и спортивной площадке по ул. Молодежная в с. Новое Усманово использовано денежных средств в сумме 1814280,0 руб.;
- по скверу имени Зыя Ярмаки в с. Старое Ермаково использовано денежных средств в сумме 1867900,0 руб.;
- по территории родника «Варлан» в с. Камышла использовано денежных средств в сумме 1137540 руб.
Итого  на сумму 4819720,0 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 578669,14 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 3554681,86 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 686369,0 руб., в том числе:
               - 217544,79 руб. – ассигнования в пределах соглашения;
               - 468824,21 руб.- сверх ассигнования, предусмотренные соглашением. 
           
16. В результате осмотра и выборочных замеров было установлено, что все объемы работ фактически выполнены и соответствуют дизайн-проектам благоустройства трех общественных территорий.
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